

تقرير الأداء التشغيلي وفق الخطة التشغيلية

تقرير الأداء المالي وفق الخطة التشغيلية

تقرير البرامج والفعاليات والأنشطة

www.bena.org.sa



الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

تقرير الأداء التشغيلي والمالي

وفق الخطة التشغيلية والميزانية التقديرية للعام ٢٠١٩ م

لفترة من ١ يناير ٢٠١٩ م الى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م


تقرير الأداء التشغيلي

www.bena.org.sa

أولاً : نسبة الأداء العام للخطة


54%

تمثل نسبة الأداء العام للخطة
الى تاريخ ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م



www.benaa.org.sa


ثانياً: ملخص المهام المنجزة



108	اجمالي عدد المهام
41	عدد المهام المكتملة
26	عدد المهام جاري تنفيذها
17	عدد المهام المخطط لها
24	عدد المهام المتأخرة


ثالثاً : نسب انجاز الأهداف الاستراتيجية

نسبة اكمال الأهداف الاستراتيجية



رابعاً : نسب انجاز الإدارات للمهام


نسبة الانجاز




www.benaa.org.sa

خامساً : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة

مقارنة عدد المهام بالإنجاز




خامسًا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة




www.bena.org.sa

خامسا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة




خامسًا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة




www.bena.org.sa

خامسًا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة




www.bena.org.sa

خامسًا : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة



www.benaa.org.sa

خامساً : احصائيات المهام المنجزة والغير منجزة والمؤجلة لكل إدارة



www.benaa.org.sa

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الجمعة ٢٣/أغسطس/١٩	السبت ٢٩/يونيو/١٩	الخدمة الاجتماعية	الحقيبة المدرسية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الإثنين ٠٧/يناير/١٩	البرامج	أهالينا (مستمر)
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الأربعاء ٣٠/أكتوبر/١٩	البرامج	المخيمات الربيعية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الخميس ٠٣/يناير/١٩	البرامج	رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة
100%	الخميس ١٠/أكتوبر/١٩	الإثنين ٣٠/سبتمبر/١٩	البرامج	الحج
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	البرامج	جمعة أهل
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	إيجار المنازل
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	رعاية صحية

www.benaa.org.sa

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	تأثيث المنازل
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	صيانة وترميم المنازل الدائمة والطارئة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	مساعدة الزواج
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	مساعداات تعليمية (رسوم دراسية , كتب , أجهزة كمبيوتر , مواصلات مدرسية)
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	توفير التأمين الطبي لجميع الايتام واليتيمات والامهات
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخدمة الاجتماعية	الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية
100%	الأربعاء ٠١/مايو/١٩	الثلاثاء ٢٦/مارس/١٩	الخدمة الاجتماعية	السلة الرمضانية
100%	الخميس ٠٩/مايو/١٩	الثلاثاء ٢٦/مارس/١٩	الخدمة الاجتماعية	لحوم رمضان

www.benaa.org.sa

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الثلاثاء ٣٠/أبريل/١٩	السبت ٠٦/أبريل/١٩	الخدمة الاجتماعية	زكاة الفطر
100%	الخميس ٣٠/مايو/١٩	الجمعة ٢٦/أبريل/١٩	الخدمة الاجتماعية	كسوة عيد الفطر المبارك
100%	الجمعة ١٦/أغسطس/١٩	الخميس ٠٤/يوليه/١٩	الخدمة الاجتماعية	لحوم الاضاحي
100%	السبت ٠١/يونيو/١٩	الإثنين ٠١/أبريل/١٩	البرامج	نحو الاولمبياد
100%	السبت ١٠/أغسطس/١٩	السبت ٠١/يونيو/١٩	البرامج	حفل المعايدة
100%	الخميس ٢٠/يونيو/١٩	الإثنين ١٠/يونيو/١٩	البرامج	حفل النجاح للأطفال
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الخميس ٣١/يناير/١٩	البرامج	المخيم التطوعي
100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	حملات إعلانية
100%	الأحد ٣٠/يونيو/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	حملة 0101

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الخميس ٠٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	بناء تشارك في الأيام العالمية
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	المشاركة في المعارض والمؤتمرات
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	سفراء بناء
100%	الجمعة ٢٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ١٥/أكتوبر/١٩	الموارد البشرية	التأمين الطبي للموظفين والموظفات
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	البرنامج التعريفي للموظفين الجدد
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	برنامج المنظمة المتعلمة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	اللقاء الشهري مع المدير العام
100%	السبت ٣٠/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية
100%	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية

سادسا : المهام المكتملة

نسبة انجاز المهمة	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	التميز المؤسسي	متابعة الخطة التشغيلية
100%	الأربعاء ٢٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	الاشتراكات والدعم الفني السنوي
100%	الجمعة ١٥/نوفمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية
100%	الأحد ١٥/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تسويق مشاريع إدارة البرامج و اللجان
100%	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة

سابعاً : المهام المتأخرة

نسبة انجاز المهمة	سبب التأخير	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
30%		الجمعة 10/مارس/١٩	الجمعة 10/فبراير/١٩	البرامج	المستثمر الصغير
20%		الإثنين ٢٠/مايو/١٩	السبت ١٢/يناير/١٩	البرامج	دبلوم تمكين الامهات
0%		الخميس ٠١/أغسطس/١٩	الإثنين ٠١/يوليه/١٩	البرامج	المخيم الإعلامي
0%		الخميس ٠١/أغسطس/١٩	الإثنين ٠١/يوليه/١٩	البرامج	مارثون بناء
10%		الأربعاء ٢٧/مارس/١٩	الأربعاء ٠٩/يناير/١٩	البرامج	نيره القيادي للفتيات (مستمر)
0%	طلب الغاء البرنامج	السبت ٠٦/أبريل/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	العلاقات	يوم اليتيم العالمي
50%	تغيير تاريخ الإنجاز	الخميس ٢١/فبراير/١٩	الأحد ٢٧/يناير/١٩	العلاقات	لقاءات تواصل
0%	ترحيل الى ٢٠٢٠	الخميس ٠٤/يوليه/١٩	الأحد ٠٣/مارس/١٩	العلاقات	قافلة الصيف
5%		الخميس ٢٨/فبراير/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الموارد البشرية	إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين

سابعاً : المهام المتأخرة

نسبة انجاز المهمة	سبب التأخير	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
10%	انتظار دعم الوزارة	الأحد ٣٠/يونيو/١٩	الجمعة ٠١/فبراير/١٩	التميز المؤسسي	مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الأولى
0%	انتظار دعم الوزارة	الخميس ١٤/فبراير/١٩	الجمعة ٠١/فبراير/١٩	التميز المؤسسي	مبادرة(وعي) لتثقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة
60%	طلب تمديد	السبت ١٥/يونيو/١٩	الثلاثاء ١٥/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	مشروع اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية
15%	طلب تمديد	الأربعاء ٢٠/فبراير/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الشؤون الإدارية	استبدال أجهزة الحاسب الآلي
25%	طلب تمديد	الخميس ٣٠/مايو/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية
15%	طلب تمديد	الثلاثاء ٢٠/أغسطس/١٩	السبت ٠١/يونيو/١٩	الشؤون الإدارية	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية
70%	طلب تأجيل البرنامج	الإثنين ١١/مارس/١٩	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الجودة	المراجعة الداخلية (الأولى) لنظام العمل iso
0%	طلب ترحيل الى ٢٠٢٠	الخميس ١٨/أبريل/١٩	الإثنين ٠١/أبريل/١٩	الجودة	مبادرة أسبوع الجودة
70%		السبت ٢٥/مايو/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	الحفل السنوي الخامس

www.benaa.org.sa

سابعاً : المهام المتأخرة

نسبة انجاز المهمة	سبب التأخير	تاريخ النهاية المخطط	تاريخ البداية المخطط	الإدارة	أسم المهمة
20%	طلب تمديد	الجمعة 10/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)
50%	انتظار الوزارة	الجمعة ٠١/مارس/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	فتح مراكز إعلامية جديدة
5%	ترحيل الى ٢٠٢٠	الأحد ٢٨/أبريل/١٩	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	تنمية الموارد المالية	دراسة فرص استثمارية

ثامننا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

9	NBS	النوع	أسم المهمة	الإدارة	تاريخ البداية المخطط	تاريخ النهاية المخطط	نسبة انجاز المهمة	سبب التأخر
10	1	هدف استراتيجي	المساهمة في تحسين حياة اليتيم وأسرته	البرامج والبحث	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	64%	
11	1.1	مؤشر رئيسي	نسبة الأسر المكتفية سنوياً	البرامج والبحث	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	26%	
12	1.1.1	برنامج	شراء (٥٠) وحدة سكنية للمستفيدين	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	10%	
13	1.1.2	برنامج	مسكن آمن وصحي	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	3%	
14	1.1.3	برنامج	المستثمر الصغير	البرامج	الجمعة ١٥/فبراير/١٩	الجمعة ١٥/مارس/١٩	30%	
15	1.1.4	برنامج	باريسا	البرامج	الأربعاء ٣٠/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	90%	
16	1.1.5	برنامج	تمكين وتوطين	البرامج	الأربعاء ٣٠/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	0%	
17	1.1.6	برنامج	دبلوم تمكين الامهات	البرامج	السبت ١٢/يناير/١٩	الإثنين ٢٠/مايو/١٩	20%	
18	1.2	مؤشر رئيسي	نسبة التحسن التعليمي والمهاري	البرامج	الخميس ٠٣/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	81%	
19	1.2.1	برنامج	الحقيبة المدرسية	الخدمة الاجتماعية	السبت ٢٩/يونيو/١٩	الجمعة ٢٣/أغسطس/١٩	100%	
20	1.2.2	برنامج	أهالينا (مستمر)	البرامج	الإثنين ٠٧/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
21	1.2.3	برنامج	المخيمات الربيعية	البرامج	الأربعاء ٣٠/أكتوبر/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
22	1.2.4	برنامج	رحلة العمرة وزيارة المدينة المنورة	البرامج	الخميس ٠٣/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
23	1.2.5	برنامج	الحج	البرامج	الإثنين ٣٠/سبتمبر/١٩	الخميس ١٠/أكتوبر/١٩	100%	
24	1.2.6	برنامج	محضن طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية	البرامج	الأحد ٠١/سبتمبر/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	40%	
25	1.2.7	برنامج	كشاف	البرامج	الخميس ٣١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	0%	
26	1.2.8	برنامج	محضن فتيات خريجات المرحلة الثانوية	البرامج	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
27	1.2.9	برنامج	جمعة أهل	البرامج	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
28	1.2.10	برنامج	تحدث بطلاقة (اللغة الانجليزية)	البرامج	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	70%	
29	1.3	مؤشر رئيسي	نسبة تقديم الخدمات الرعوية	البرامج والبحث	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	86%	
30	1.3.1	برنامج	إيجار المنازل	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
31	1.3.2	برنامج	سداد فواتير	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	90%	
32	1.3.3	برنامج	رعاية صحية	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
33	1.3.4	برنامج	تأهيل وتدريب (تعليمية)	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	95%	
34	1.3.5	برنامج	تأثيث المنازل	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
35	1.3.6	برنامج	تأمين الأجهزة الكهربائية وصيانتها	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
36	1.3.7	برنامج	صيانة وترميم المنازل الدائمة والطائرة	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

9	WBS	النوع	أسم المهمة	الإدارة	تاريخ البداية المخطط	تاريخ النهاية المخطط	نسبة إنجاز المهمة	سبب التأخر
37	1.3.8	برنامج	مساعدة الزواج	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	100%	
38	1.3.9	برنامج	مساعدات تعليمية (رسوم دراسية ، كتب ، أجهزة كمبيوتر ، مواصلات مدرسية)	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	100%	
39	1.3.10	برنامج	مستلزمات طبية	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	90%	
40	1.3.11	برنامج	توفير التأمين الطبي لجميع الأيتام واليتيمات والامهات	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	100%	
41	1.3.12	برنامج	الزيارات الميدانية والمشاركة الاجتماعية	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	100%	
42	1.3.13	برنامج	الارشاد الجمعي	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/يناير/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	50%	
43	1.3.14	برنامج	السلة الرمضانية	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/مارس/١٩	الأربعاء ١٩/مايو/١٩	100%	
44	1.3.15	برنامج	لحوم رمضان	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/مارس/١٩	الخميس ١٩/مايو/١٩	100%	
45	1.3.16	برنامج	زكاة الفطر	الخدمة الاجتماعية	السبت ١٩/أبريل/١٩	الثلاثاء ١٩/أبريل/١٩	100%	
46	1.3.17	برنامج	كسوة عيد الفطر المبارك	الخدمة الاجتماعية	الجمعة ١٩/أبريل/١٩	الخميس ١٩/مايو/١٩	100%	
47	1.3.18	برنامج	لحوم الاضاحي	الخدمة الاجتماعية	الخميس ١٩/يوليه/١٩	الجمعة ١٩/أغسطس/١٩	100%	
48	1.3.19	برنامج	كسوة الشتاء	الخدمة الاجتماعية	الثلاثاء ١٩/أكتوبر/١٩	الاثنين ١٩/نوفمبر/١٩	0%	
49	1.3.20	برنامج	جائزة الأسرة المثالية	الخدمة الاجتماعية	الخميس ١٩/أغسطس/١٩	الجمعة ١٩/نوفمبر/١٩	0%	
2	50	هدف استراتيجي	صناعة نماذج من الأيتام فاعلة ومؤثرة في المجتمع	البرامج	الجمعة ١٩/مارس/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	17%	
2.1	51	مؤشر رئيسي	عدد النماذج البارزة والمؤثرة مجتمعياً من الأيتام	البرامج	الجمعة ١٩/مارس/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	17%	
2.1.1	52	برنامج	المخيم الإعلاني	البرامج	الاثنين ١٩/يوليه/١٩	الخميس ١٩/أغسطس/١٩	0%	طلب تأجيل البرنامج
2.1.2	53	برنامج	المذيع الصغير	البرامج	الأحد ١٩/سبتمبر/١٩	الأحد ١٩/سبتمبر/١٩	0%	
2.1.3	54	برنامج	نحو الأولمبياد	البرامج	الاثنين ١٩/أبريل/١٩	السبت ١٩/يونيو/١٩	100%	
2.1.4	55	برنامج	عبقرية اللغة العربية	البرامج	الأحد ١٩/سبتمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/أكتوبر/١٩	0%	طلب تأجيل البرنامج
2.1.5	56	برنامج	أكاديمية الروبوت " للفتيات "	البرامج	الجمعة ١٩/مارس/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	0%	
2.1.6	57	برنامج	الخوارزمي	البرامج	الأحد ١٩/سبتمبر/١٩	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/١٩	0%	
3	58	هدف استراتيجي	تصميم مبادرات نوعية ومبتكرة في تمكين المستفيدين	البرامج	الأربعاء ١٩/يناير/١٩	الأحد ٢٠/مارس/٢٠	33%	
3.1	59	مؤشر رئيسي	عدد المبادرات النوعية المبتكرة	البرامج	الخميس ١٩/يناير/١٩	الأحد ٢٠/مارس/٢٠	55%	
3.1.1	60	برنامج	المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة (مسبار)	البرامج	الاثنين ١٩/ديسمبر/١٩	الأحد ٢٠/مارس/٢٠	30%	
3.1.2	61	برنامج	مارثون بناء	البرامج	الاثنين ١٩/يوليه/١٩	الخميس ١٩/أغسطس/١٩	0%	
3.1.3	62	برنامج	حفل المعايدة	البرامج	السبت ١٩/يونيو/١٩	السبت ١٩/أغسطس/١٩	100%	
3.1.4	63	برنامج	حفل النجاح للأطفال	البرامج	الاثنين ١٩/يونيو/١٩	الخميس ١٩/يونيو/١٩	100%	

ثامننا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

9	WBS	النوع	أسم المهمة	الإدارة	تاريخ البداية المخطط	تاريخ النهاية المخطط	نسبة انجاز المهمة	سبب التأخر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	3.1.5	برنامج	المخيم التطوعي	البرامج	الخميس ٣١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%													
65	3.1.6	برنامج	طموح	البرامج	الجمعة ٢٩/مارس/١٩	الإثنين ١٩/ديسمبر/١٩	0%													
66	3.2	مؤشر رئيسي	مستوى جودة المبادرات المقدمة سنوياً	البرامج	الأربعاء ٠٩/يناير/١٩	الأربعاء ٢٧/مارس/١٩	10%													
67	3.2.1	برنامج	نبره القيادي للفتيات (مستمر)	البرامج	الأربعاء ٠٩/يناير/١٩	الأربعاء ٢٧/مارس/١٩	10%													
68	4	هدف استراتيجي	التكامل الاستراتيجي مع كافة الأطراف ذات العلاقة	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	44%													
69	4.1	مؤشر رئيسي	عدد الشركات المعتمدة سنوياً	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	55%													
70	4.1.1	برنامج	الشركات	العلاقات	الخميس ١٠/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	50%													
71	4.1.2	برنامج	نشرة إلكترونية دورية	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	40%													
72	4.1.3	برنامج	هويتنا عنوان تميزنا	العلاقات	الأحد ٠٣/فبراير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	50%													
73	4.1.4	برنامج	وفير	العلاقات	الخميس ١٠/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	10%													
74	4.1.5	برنامج	حملات إعلانية	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	100%													
75	4.1.6	برنامج	حملة ٥١٥١	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الأحد ٣٠/يونيو/١٩	100%													
76	4.1.7	برنامج	يوم البتيم العالمي	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	السبت ٠٦/أبريل/١٩	0%	طلب الغاء البرنامج												
77	4.1.8	برنامج	بناء تشارك في الأيام العالمية	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخميس ٠٥/ديسمبر/١٩	100%													
78	4.1.9	برنامج	المشاركة في المعارض والمؤتمرات	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%													
79	4.1.10	برنامج	شراكة بين الجمعية والمجلات الأهلية والحكومية	العلاقات	الأحد ٠٣/فبراير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	0%													
80	4.2	مؤشر رئيسي	نسبة تنفيذ الشركاء لبرامج وخدمات الجمعية	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	33%													
82	4.2.1.1	برنامج	لقاءات تواصل	العلاقات	الأحد ٢٧/يناير/١٩	الخميس ٢١/فبراير/١٩	50%	تغيير تاريخ الإنجاز												
83	4.2.1.2	برنامج	قافلة الصيف	العلاقات	الأحد ٠٣/مارس/١٩	الخميس ٠٤/يوليه/١٩	0%	ترحيل الى ٢٠٢٠												
84	4.2.1.3	برنامج	دراسة السوشال ميديا	العلاقات	الأحد ٢٨/أبريل/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	0%	ترحيل الى ٢٠٢٠												
85	4.2.1.4	برنامج	أصدقاء بناء	العلاقات	السبت ١٦/فبراير/١٩	السبت ٢٨/ديسمبر/١٩	0%													
86	4.2.1.5	برنامج	سفراء بناء	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%													
87	4.2.1.6	برنامج	المتحدث الرسمي	العلاقات	الأحد ٠٤/أغسطس/١٩	الجمعة ٢٠/ديسمبر/١٩	0%													
88	4.2.1.7	برنامج	الصورة الذهنية	العلاقات	الثلاثاء ٠٣/سبتمبر/١٩	الأحد ٢٠/أكتوبر/١٩	40%													
89	4.2.1.8	برنامج	التقرير السنوي لعام ٢٠١٩	العلاقات	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	70%													

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

9	WBS	النوع	أسم المهمة	الإدارة	تاريخ البداية المخطط	تاريخ النهاية المخطط	نسبة إنجاز المهمة	سبب التأخر
90	5	هدف استراتيجي	استقطاب وتطوير الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	67%	
91	5.1	مؤشر رئيسي	نسبة المتخصصين من إجمالي عدد العاملين في الجمعية	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	78%	
92	5.1.1	برنامج	إعداد آلية فاعلة لاستقطاب واختيار وتعيين الكفاءات البشرية المتخصصة	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	80%	
93	5.1.2	برنامج	تطوير دليل الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف المعتمدة في الهيكل التنظيمي للجمعية	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	40%	
94	5.1.3	برنامج	التأمين الطبي للموظفين والموظفات	الموارد البشرية	الثلاثاء ١٥/أكتوبر/١٩	الجمعة ٢٠/ديسمبر/١٩	100%	
95	5.1.4	برنامج	البرنامج التعريفي للموظفين الجدد	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
96	5.1.5	برنامج	المشاركات التطوعية للموظفين	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	25%	
97	5.1.6	برنامج	برنامج المنظمة المتعلمة	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
98	5.1.7	برنامج	اللقاء الشهري مع المدير العام	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
99	5.2	مؤشر رئيسي	نسبة الأداء السنوي للعاملين	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	56%	
100	5.2.1	برنامج	إعداد دراسة الاحتياجات التدريبية للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	السبت ٣٠/مارس/١٩	100%	
101	5.2.2	برنامج	إعداد نظام إدارة الأداء الوظيفي للكفاءات البشرية العاملة في الجمعية	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	100%	
102	5.2.3	برنامج	إعداد خطة سنوية للبرامج التأهيلية في المجالات القيادية والتخصصية للكفاءات البشرية	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الإثنين ٣٠/ديسمبر/١٩	20%	
103	5.2.4	برنامج	إعداد دراسة سنوية لقياس مستوى رضا العاملين في الجمعية	الموارد البشرية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الخميس ٢٨/فبراير/١٩	5%	
104	6	هدف استراتيجي	تطوير نظم إدارية وتقنية تحقق معايير التميز المؤسسي	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	27%	
105	6.1	مؤشر رئيسي	الدرجة الكمية لمعايير التميز الأوروبي EFQM	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	20%	
106	6.1.1	برنامج	مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الأولى	التميز المؤسسي	الجمعة ٠١/فبراير/١٩	الأحد ٣٠/يونيو/١٩	10%	انتظار دعم الوزارة
107	6.1.2	برنامج	مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الثانية	التميز المؤسسي	الخميس ١١/يوليه/١٩	الأحد ١٧/نوفمبر/١٩	0%	
108	6.1.3	برنامج	مشروع نموذج التميز المؤسسي الأوروبي EFQM المرحلة الثالثة	التميز المؤسسي	الخميس ١١/يوليه/١٩	الأحد ٢٢/ديسمبر/١٩	0%	
109	6.1.4	برنامج	متابعة الخطة التشغيلية	التميز المؤسسي	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	100%	
110	6.1.5	برنامج	مبادرة (وعي) لتتقيف منسوبي المنظمة بأهداف وأعمال المنظمة كاملة	التميز المؤسسي	الجمعة ٠١/فبراير/١٩	الخميس ١٤/فبراير/١٩	0%	انتظار دعم الوزارة
111	6.1.6	برنامج	إعداد الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٠	التميز المؤسسي	الجمعة ١٥/نوفمبر/١٩	الأحد ٢٩/ديسمبر/١٩	0%	
112	6.1.7	برنامج	مبادرة (أثر ٢) لقياس المؤشرات	التميز المؤسسي	السبت ١٤/ديسمبر/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	0%	
113	6.1.8	برنامج	المشاركة في الجوائز المحلية والإقليمية	التميز المؤسسي	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الثلاثاء ٣١/ديسمبر/١٩	50%	
114	6.2	مؤشر رئيسي	نسبة التعاملات الالكترونية في الجمعية	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الأربعاء ٢٥/ديسمبر/١٩	44%	
115	6.2.1	برنامج	مشروع اختيار نظام الكتروني متكامل يغطي أعمال الجمعية	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ١٥/يناير/١٩	السبت ١٥/يونيو/١٩	60%	طلب تمديد
116	6.2.2	برنامج	استبدال أجهزة الحاسب الآلي	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ٠١/يناير/١٩	الأربعاء ٢٠/فبراير/١٩	15%	طلب تمديد

ثامنا : صورة من ملف متابعة أداء الخطة

9	VBS	النوع	أسم المهمة	الإدارة	تاريخ البداية المخطط	تاريخ النهاية المخطط	نسبة إنجاز المهمة	سبب التأخر
117	6.2.3	برنامج	تطوير الشبكة الداخلية والخارجية للجمعية	الشؤون الإدارية	الجمعة ١٩/مارس/٠١	الخميس ١٩/مايو/٣٠	25%	طلب تمديد
118	6.2.4	برنامج	تطوير نظام الربط الصوتي والمرئي بين القاعات وشاشات العرض الداخلية	الشؤون الإدارية	السبت ١٩/يونيو/٠١	الثلاثاء ١٩/أغسطس/٢٠	15%	طلب تمديد
119	6.2.5	برنامج	تطوير أعمال التقنية والدعم الفني بالجمعية	الشؤون الإدارية	الأحد ١٩/سبتمبر/٠١	الإثنين ١٩/أكتوبر/١٤	25%	
120	6.2.6	برنامج	الصيانة الدورية والعلاجية والنسخ الاحتياطي	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الأربعاء ١٩/ديسمبر/٢٥	70%	
121	6.2.7	برنامج	الاشتراكات والدعم الفني السنوي	الشؤون الإدارية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الأربعاء ١٩/ديسمبر/٢٥	100%	
122	6.3	مؤشر رئيسي	نسبة تفعيل الايزو في لجمعية	الشؤون الإدارية	الجمعة ١٩/مارس/٠١	الثلاثاء ١٩/نوفمبر/٢٦	18%	
123	6.3.1	برنامج	المراجعة الداخلية (الأولى) لنظام العمل iso	الجودة	الجمعة ١٩/مارس/٠١	الإثنين ١٩/مارس/١١	70%	طلب تأجيل البرنامج
124	6.3.2	برنامج	مبادرة أسبوع الجودة	الجودة	الإثنين ١٩/أبريل/٠١	الخميس ١٩/أبريل/١٨	0%	طلب ترحيل الى
125	6.3.3	برنامج	المراجعة الداخلية (الثانية) لنظام العمل iso	الجودة	الأحد ١٩/سبتمبر/٠١	الخميس ١٩/سبتمبر/١٩	0%	
126	6.3.4	برنامج	المراجعة الداخلية (الثالثة) لنظام العمل iso	الجودة	الجمعة ١٩/نوفمبر/٠١	الثلاثاء ١٩/نوفمبر/٢٦	0%	
127	7	هدف استراتيجي	تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٣١	54%	
128	7.1	مؤشر رئيسي	النمو السنوي في الإيرادات المالية	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٣١	58%	
129	7.1.1	برنامج	الحفل السنوي الخامس	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	السبت ١٩/مايو/٢٥	70%	
130	7.1.2	برنامج	قاعدة بيانات الداعمين (إلكترونية)	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الجمعة ١٩/مارس/١٥	20%	طلب تمديد
131	7.1.3	برنامج	زكاة المال	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الجمعة ١٩/ديسمبر/٢٠	80%	
132	7.1.4	برنامج	العضوية (المنتسب)	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٣١	15%	
133	7.1.5	برنامج	عطاء بناء	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٣١	30%	
134	7.1.6	برنامج	فتح مراكز إعلامية جديدة	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الجمعة ١٩/مارس/٠١	50%	انتظار الوزارة
135	7.1.7	برنامج	تسويق مشاريع إدارة الخدمة الاجتماعية	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الجمعة ١٩/نوفمبر/١٥	100%	
136	7.1.8	برنامج	تسويق مشاريع إدارة البرامج و اللجان	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الأحد ١٩/ديسمبر/١٥	100%	
137	7.2	مؤشر رئيسي	نسبة تغطية المنح المالية لمصروفات برامج ومشاريع المستفيدين	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٣١	100%	
138	7.2.1	برنامج	تصميم مبادرات تسويقية مبتكرة	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الثلاثاء ١٩/ديسمبر/٣١	100%	
139	7.3	مؤشر رئيسي	رفع العوائد الاستثمارية	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الأحد ١٩/أبريل/٢٨	5%	
140	7.3.1	برنامج	دراسة فرص استثمارية	تنمية الموارد المالية	الثلاثاء ١٩/يناير/٠١	الأحد ١٩/أبريل/٢٨	5%	ترحيل الى ٢٠٢٠
141	8	هدف استراتيجي	تحسين الكفاءة المالية والترشيد من الإنفاق	المالية	الإثنين ١٨/يناير/٠١	الإثنين ١٨/ديسمبر/٣١	0%	
142	8.1	مؤشر رئيسي	نسبة الالتزام بالميزانية التشغيلية	المالية	الإثنين ١٨/يناير/٠١	الإثنين ١٨/ديسمبر/٣١	0%	

مؤشرات الأداء المالي

تقرير الأداء المالي للفترة من ١ يناير الى ٣١ اغسطس ٢٠١٩م

100110
1 10 1

www.bena.oer.sa


أولاً : الملخص المالي لـ ٨ أشهر

الفعلي ٢٠١٨	الفعلي ٢٠١٩	التقديري ٢٠١٩	البند	
22,568,110	21,672,878	21,781,801	إيرادات مقيدة	الايادات
6,043,893	7,229,793	4,434,833	إيرادات غير مقيدة	
4,071,067	2,521,374	5,293,333	إيرادات لشراء الاوقاف	
32,683,070	31,424,045	31,509,967	اجمالي الايرادات	
18,725,703	19,651,945	19,615,134	النفقات الاسرية والبرامج	
5,707,740	3,787,007	4,424,000	المصاريف العمومية والادارية	
24,433,443	23,438,952	24,039,134	اجمالي المصروفات	
8,249,627	7,985,093	7,470,833	الفائض	

www.benaa.org.sa

مخطط الملخص المالي لـ ٨ أشهر

مخطط يوضح الملخص المالي
للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م الى ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م



www.benaa.org.sa

السيولة النقدية في البنوك

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاهلي	1,923,765	1,417,582	21,920	3,363,267
الرياض	1,225,016	2,815,999	132,217	4,173,232
العربي الوطني	389,232	616,336	1,300	1,006,868
البلاد	72,994	410,934	126	484,054
الجزيرة	133,172	257,665	-	390,837
الاستثمار	285,462	24,250	100	309,812
مصرف الانماء	382,626	481,303	-	863,929

www.benaa.org.sa

السيولة النقدية في البنوك

البنك	عام	اسرية	وقف	اجمالي
الاول	128,663	182,923	3,163	314,749
الفرنسي	375,982	373,269	302,424	1,051,675
سامبا	121,327	778,974	-	900,301
الراجحي كفالة	250,500	382,520	200	633,220
الراجحي زكاة	-	168,137	-	168,137
الراجحي وقف	-	7,600	649,488	657,088
الراجحي الرئيسي	571,498	2,311,053	2,500	2,885,050
اجمالي السيولة الحالية	5,860,236	10,228,545	1,113,438	17,202,219

www.benaa.org.sa

الاستثمارات والودائع بالمرابحة

BANK ALJAZIRA بنك الجزيرة

مصرفية إسلامية حديثة

اتفاقية نداء للمتاجرة في السلع

الفرع : الهدا 0076

نموذج الإشتراك ببرنامج نداء طويل الأجل قصير الأجل

توكيل بشراء سلعة وبيعها
إلى السادة : بنك الجزيرة

6/23/2019

قررت أنا الموقع أدناه وبالإشارة إلى اتفاقية نداء الموقعة معكم بتاريخ 6/23/2019 ، قررت بأمري: (مدير قسم الحوالات بصفته الوظيفية في إدارة العمليات المركزية أو من ينوب عنه بصفته تلك) في التسم ذاته وكلاء يتوبون عني في توقيع عقود البيع لكم والشراء من السوق بأسمي وفق عرض السعر الذي يتقدم به البنك لجميع تفاصيله، كما لهم الحق في توكيل الغير، وأفوض البنك بخمس ثمن شراء السلعة وإيداع ثمنها بعد بيعها عند حلول أجل الاستحقاق في حسابي الجاري لديكم رقم: 001-632000-0076

كما أطلب إيداع الأرباح المتحققة في حالة الاستثمار لأكثر من سنة في الحساب المبين أعلاه عند نهاية السنة. وللوكلاء الحق في إجراء كل ما يلزم حيال ذلك، وهذه وكالة خاصة وسارية في كل ما ذكر أعلاه ما لم يتم الإخطار الرسمي بالغاء التوكيل أو تغييره، وفق أي تعليمات ترد من قبلي بواسطة أي من الوسائل المحددة بالمراسلات والتبليغات المعتمدة بين الطرفين والمذكورة في المادة (11) من الاتفاقية المرفقة. أسمى العميل: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام توقيع العميل: اليوم الأحد الموافق 6/23/2019 م. مطابقة التوقيع

عرض سعر سلعة من السوق الدولية المحلية

من بنك الجزيرة

إلى السيد/السادة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام المحترم
إشارة إلى اتفاقية برنامج نداء المرفقة لحظكم علماً بوجود سلعة يمكن من خلالها توقيع عقد المرابحة وفق الوصف، وسعر التكلفة والربح الآتي، من الأخذ بعين الاعتبار أنه عند تقديم طلب الشراء أيام السبت والأحد يمكن أن يزيد أو يقل سعر الشراء بما لا يزيد عن 10% عند تنفيذ الطلب في السوق المحلية أو الدولية، وعداً لزاماً بشرائها منكم فور تملككم لها بثمن شرائكم لها مع هامش الربح الموضح في الجدول الآتي:

اسم السلعة	فترة المرابحة	هامش الربح	العملة	سعر الوحدة	الكمية
palladium	6 شهور	2.63357	SAR	3.004	3.328
إجمالي ثمن الشراء	إجمالي ثمن الشراء بالحروف	عشرة مليون ريال لا غير	تستحق في نهاية فترة المرابحة	23/12/2019	

ويعتبر هذا العرض ساري المفعول حتى الساعة () من يوم 6/23/2019 الموافق 6/23/2019 م في حالة قبول عرضنا هذا نأمل تبينة طلب شراء السلعة في الجزء الخاص بكم. مسئول العلاقة مع العميل: إبراهيم الحسن الوظيفة: مدير عمليات التوقيع: الساعة: اليوم الأحد الموافق 6/23/2019 م المطابقة

طلب شراء سلعة
إلى السادة بنك الجزيرة

إشارة إلى اتفاقية برنامج نداء الموقعة معكم بتاريخ 6/23/2019 وبالإشارة إلى العرض أعلاه، طلبه أحيطكم بموافقتي على ما ذكر بالعرض بجميع تفاصيله، ونفوضكم بخمس قيمتها من حسابي لديكم رقم: 001-632000-0076

أسمى الطرف الثاني: الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام التوقيع: الساعة: اليوم الأحد الموافق 6/23/2019 م المطابقة

From	To	Amount	DR	CR
0076832000001	0076799910001	***10,000,000.00	SAR	SAR

Form Reference: PNQN76U123

تفاصيل مبلغ الوديعة مع بنك الجزيرة

مبلغ الاستثمار	10,000,000
بداية المرابحة	23 / 06 / 2019
نهاية المرابحة	23/12/2019
فترة المرابحة	٦ أشهر
هامش الربح	2.63357%
العائد المتوقع	131,678.50

مرفق تفاصيل

www.benaa.org.sa

JADWA INVESTMENT Asset Management



Client Code: 1003464

رقم العميل:

Investment Performance

الاداء الاستثماري

Inception date 16 July 2019

تاريخ الإنشاء

Since Inception until 31 August 2019

منذ الإنشاء إلى 31 أغسطس 2019

Investment value (beginning of the period)	SAR 35,000,000.00
Investment value (end of the period)*	SAR 34,271,732.75
Changes in portfolio market value	(SAR 728,267.25)
% Unrealized Gains / Losses	-2.08%

قيمة المحفظة في بداية الفترة
قيمة المحفظة في نهاية الفترة*
التغير في قيمة المحفظة السوقية
نسبة الربح (الخسارة) غير المحققة


REIT DPM

REITs

www.bena.org.sa

الاستثمار مع شركة جدوى

توزيع استثمارات المحفظة بتاريخ (31 August 2019) Portfolio Breakdown as of



Investment	Market Value	القيمة السوقية	الاستثمار
Money Markets	SAR 4,556,753.10		أسواق النقد
Public Equity	SAR 8,871,866.56		أسهم متداولة
REIT	SAR 20,843,113.09		ريـت
Total	SAR 34,271,732.75		الإجمالي

*Un-Audited Figures

*الأرقام غير مدققة

www.bena.org.sa

JADWA INVESTMENT Asset Management



Client Code: 1003464
Date: 31-Aug-19

Fund Name	Quantity	Unit Cost	Total Cost	Price	Market Value	% of Net Assets
Jadwa Saudi Equity Fund - Class B	22,967.13	9,403,355.78		386.29	8,871,867	25.89%
Public Equity					8,871,867	25.89%
REIT DPM					20,843,113	60.82%
REITs					20,843,113	60.82%
Jadwa Saudi Riyal Murabaha Fund	38,877.23	4,549,823.00		117.21	4,556,753	13.30%
Murabaha					4,556,753	13.30%
Assets					34,271,733	100.00%
Net Asset Value					34,271,733	100.00%

Please note the report is unofficial and contains unaudited numbers.



أولاً : تفاصيل الإيرادات والنفقات الأسرية للفترة من يناير الى أغسطس ٢٠١٩ م

www.benaa.org.sa

أولاً: الإيرادات والنفقات للفترة من يناير إلى أغسطس

الإيرادات والتبرعات المقيّدة

إيرادات وتبرعات مقيّده (للفترة من 2019/01/01 إلى 2019/08/31)					
ملاحظه	العجز/ الفائض	الإيراد	المصروف	المخطط	البند
رقم 1	2,029,159	2,735,297		2,000,000	زكاة
	1,346,735	8,207,158	6,860,423	7,558,000	كفالات أيتام
	(1,724,356)	118,752	1,843,108	666,667	كفالة أرملة
	240,750	2,012,700	1,771,950	1,000,000	دعم إيجار منازل
	(600)	60,000	60,600	666,667	دعم شراء منازل
	(31,407)	4443	35,850	200,000	دعم ترميم منازل
	(133,803)	259,019	392,822	100,000	دعم تأثيث منازل
	(1,296)	73,960	75,256	33,333	دعم فواتير خدمات

www.benaa.org.sa

أولاً: الإيرادات والنفقات للفترة من يناير الى أغسطس

الإيرادات والتبرعات المقيّدة

ملاحظه	العجز/ الفائض	الإيراد	المصروف	المخطط	البند
	(235,826)	134,443	370,269	166,667	دعم شراء اجهزه كهربائيه
	(308,333)	65,167	373,500	390,000	كسوة العيد
رقم ٢	176,356	464,697	311,700	403,600	حقيبته مدرسيه
رقم ٣	53,292	53,418	126	0	كسوة الشتاء
رقم ٤	114,148	533,070	418,922	520,000	سله رمضانيه
رقم ٥	25,455	224,355	198,900	100,000	لحوم رمضان
رقم ٦	69,020	274,520	205,500	152,200	لحوم الاضاحي
	0	195,687	195,687	250,000	مشروع الحج

www.benaa.org.sa

أولاً: الإيرادات والنفقات للفترة من يناير الى أغسطس

الإيرادات والتبرعات المقيّدة

ملاحظه	العجز/ الفائض	الإيراد	المصروف	المخطط	البند
	(48,861)	110,894	159,755	80,000	مشروع العمره
	2,800	2800	0	150,000	هديه العيد
رقم ٧	185,980	185,980	0	150,000	زكاة فطر
	(24,530)	470	25,000	33,333	اعانات زواج
	11,236	19,016	7780	26,667	رعاية صحية
	143,546	210,379	66,833	80,000	رعايه تعليميه
	0	114,000	114,000	200,000	تبرع عيني
	(410,932)	1,232,796	1,643,728	1,602,000	تأمين طبي (كنف)

www.benaa.org.sa

أولاً: الإيرادات والنفقات للفترة من يناير الى أغسطس

الإيرادات والتبرعات المقيّدة

ملاحظه	العجز/ الفائض	الإيراد	المصروف	المخطط	البند
	96,065	100,000	3,935	0	رعاية المخيم العلمي الثالث للطلاب (مسبار)
رقم ٨	(509,386)	72,500	581,886	0	المخيم العلمي الثاني
رقم ٩	(53,773)	0	53,773	100,000	دعم اللجنة التنسيقية لايتام
	901	469,584	468,683	2,000,000	البرامج والانشطه
	360,034	2,861,350	2,501,316	0	سبورت يارد
	(77,191)	0	77,191	50,000	الاولمبياد الوطني
رقم ١٠	42,819	80,500	37,681	0	تطبيق دبوبي

أولاً: الإيرادات والنفقات للفترة من يناير الى أغسطس

الإيرادات والتبرعات المقيّدة

ملاحظه	العجز / الفائض	الإيراد	المصروف	المخطط	البند
	27,620	80,000	52,380	80,000	باريستا
	73,829	171,150	97,321	733,333	مشروع اهالينا
	(10,600)	0	10,600	0	مشروع بنك الأهلي للتوظيف
	40,384	300,000	259,616	2,000,000	الحفل السنوي
رقم 11	163,514	186,873		166,667	الاسهم العشره (رعاية بناء)
	(203,688)	55,250	258,938	0	دعم المواصلات
	(2,450)	2650	5100	40,000	تاكسي يتيم

أولاً: الإيرادات والنفقات للفترة من يناير إلى أغسطس

الإيرادات والتبرعات المقيّدة

ملاحظه	العجز / الفائض	الإيراد	المصرف	المخطط	البند
	(63,221)	0	63,221	82,667	مصاريف بنكيه (بطاقة البركه)
رقم ١٢	(48,595)	0	48,595	0	إيرادات / مصروفات سنوات سابقه
	-	21,672,878	19,651,945	21,781,801	اجمالي التبرعات المقيّدة

www.bena.org.sa

(ملاحظه رقم ١): تم تحويل مبلغ (706,138) ريال من بند الزكاه الى دعم ايجار المنازل.

(ملاحظه رقم ٢-٦): يرحد الفائض من البرامج الموسمية المذكوره الى العام القادم 2020م .

(ملاحظه رقم ٧): لم يردنا مطالبه ماليه من جمعية البر المختصة بتوزيع زكاة الفطر للمستفيدين .

(ملاحظه رقم ٨): تم تحصيل إيرادات المخيم العلمي الثاني وبالغفه (2,749,000) ريال في عام ٢٠١٨ وبالتالي ظهرت مصروفات هذا العام أكبر من الإيرادات.

(ملاحظه رقم ٩) : تم تحصيل إيرادات اللجنة التنسيقية في عام 2018 م .

(ملاحظه رقم ١٠) : وجود فائض في برنامج (تطبيق دبدوبي) بسبب إيقاف البرنامج والذي كان مختص بتوزيع هدايا نجاح للمستفيدين .

(ملاحظه رقم ١١) : تم تحويل جزء من بند الأسهم العشره على بند الحقيه المدرسية ، حيث أن باقي بنود الأسهم العشره تم تغيير تصنيفها وبانتظار تعميد البنود الجديده ليتم توزيعها عليها .

(ملاحظه رقم ١٢) : تتمثل مصروفات سنوات سابقه في:

- مستحقات مطابح الايمان بمبلغ (18,495) ريال، وذلك بسبب وجود فواتير متأخره لم تسلم من الشركة
- مستحقات شركة سماعات المحدودة بمبلغ (30,100) ريال ، وذلك بسبب احتساب مطالبه مالية بالخطأ من قبل الشركه بمبلغ أقل من الفعلي .

أولاً : تفاصيل الإيرادات للفترة من يناير الى أغسطس

الإيرادات والتبرعات غير مقيدة

إيرادات وتبرعات غير مقيدة (للفترة من 2019/01/01 الى 2019/08/31)				
ملاحظه	الانحراف	الإيراد	المخطط	البند
	3,272,859	5,939,526	2,666,667	تبرع عام
	(30,268)	69,732	100,000	تبرعات تخفيض التزام (خصم ممنوح)
	101,668	235,001	133,333	تبرعات الموقع الالكتروني
	(250,000)	50,000	300,000	اشتراكات اعضاء مجلس الادارة
	17,000	57,000	40,000	اشتراكات اعضاء الجمعيه
رقم ا	(183,333)	150,000	333,333	مساهمه اعضاء مجلس الادارة

www.benaa.org.sa

أولاً : تفاصيل الإيرادات للفترة من يناير الى أغسطس

الإيرادات والتبرعات الغير مقيدة

ملاحظه	الانحراف	الإيراد	المخطط	البند
	4,056	637,556	633,500	استثمارات ماليه
	(200,000)	-	200,000	استثمارات بالصناديق و المحافظ
	(8,000)	-	8,000	تبرعات عينية غير مقيدة
	55,000	75,000	20,000	تأهيل وتدريب الموظفين
	6,000	6000	-	دعم صندوق الموارد البشريه
	5,698	5,698	-	إيراد صندوق الجزاءات
	4,280	4280	-	إيرادات أخرى
	-	7,229,793	4,434,833	التبرعات غير المقيدة

ملاحظه: تم مخاطبة إدارة تنمية الموارد المالية بالتواصل والتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة بخصوص الاشتراكات والمساهمات الخاصه بهم عن سنة ٢٠١٩ م.

أولاً : تفاصيل الإيرادات للفترة من يناير الى أغسطس

إيرادات وتبرعات أوقاف (للفترة من 2019/01/01 الى 2019/08/31)

الانحراف	الإيراد	المخطط	البند
(2,001,399)	998,601	3,000,000	تبرعات لشراء الوقف / صدقة جارية
(276,667)	1,522,773	1,333,333	رسائل ٥١٥١
(960,000)	0	960,000	ريع أوقاف - الوقف الأول
-	2,521,374	5,293,333	تبرعات الأوقاف
-	31,424,045	31,509,967	اجمالي الإيرادات

إيرادات وتبرعات أوقاف

www.bena.org.sa

تحليل تقرير الإيرادات المالية للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ اغسطس ٢٠١٩ م

- بلغ إجمالي الإيرادات خلال الفترة (31,424,045) واحد وثلاثون مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وخمسة واربعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (31,509,967) واحد وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعة ألف وتسعمائة وسبعة وستون ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالإيرادات الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0,27%)

تحليل تقرير الإيرادات المالية للفترة من ١ يناير الى ٣١ اغسطس ٢٠١٩ م

- وقد بلغت الإيرادات الغير مقيدة خلال الفترة (7,229,793) سبعة مليون ومائتان وتسعة وعشرون ألف وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (4,434,833) أربعة مليون وأربعمائة وأربعة وثلاثون ألف وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريالاً مما يدل على أن هناك زيادة بالإيرادات الغير مقيدة الفعلية عن المتوقعة بنسبة (63%) وذلك بسبب نمو الإيرادات في المشاريع التالية:
- زيادة في الإيرادات الفعلية لمشروع التبرع العام عن المخطط خلال الفترة بنسبة 123%
- زيادة في الإيرادات الفعلية لتبرعات الموقع الالكتروني عن المخطط خلال الفترة بنسبة 76%


تحليل تقرير الإيرادات المالية للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ اغسطس ٢٠١٩ م


- تحقيق أحد الأهداف الاستراتيجية للجمعية (تحقيق موارد مالية متنامية ومستدامة) من خلال الاعتماد على تنوع استثمار مبالغ الجمعية) حيث أن العائد الفعلي بلغ (637,556) ريال من خلال أرباح وديعة نقاء مع بنك الجزيرة، حيث كانت مقسمة على فترتين:
- الفتره الأولى بمبلغ (15,000,000) لمدة ٦ أشهر بهامش ربح 1,96%.
- الفتره الثانيه بمبلغ (20,000,000) ريال ولمدة سنة بهامش ربح 2,17% .

تحليل تقرير الإيرادات المالية للفترة من ٠١ يناير الى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م

- بلغت الإيرادات المقيدة خلال الفترة (21,672,878) واحد وعشرون مليون وستمائة واثنان وسبعون ريالاً وثمانمائة وثمانية وسبعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (21,781,801) واحد وعشرون مليون وسبعمائة وواحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وواحد ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاضاً بالإيرادات المقيدة الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0.50%).
- وقد بلغت إيرادات لشراء أوقاف خلال الفترة (2,521,374) اثنان مليون وخمسمائة وواحد وعشرون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (5,293,333) خمسة مليون ومائتان وثلاثة وتسعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثون.

مخطط يوضح ملخص الإيرادات خلال الفترة لعامي ٢٠١٩ و ٢٠١٨





تحليل تقرير المصروفات الأسرية والبرامج للفترة من ٠١ يناير إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م

- بلغت إجمالي المصروفات الأسرية والبرامج خلال الفترة (19,677,187) تسعة عشر مليون وستمائة وسبعة وسبعون ألف ومائة وسبعة وثمانون ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (19,615,134) ريالاً مما يدل على أن هناك التزام بالميزانية المعتمدة من مجلس الإدارة حيث أن الزيادة بالمصروفات الأسرية والبرامج الفعلية عن المتوقعة بنسبة (0.32%) فقط.



أولاً : المصروفات العمومية والإدارية للفترة من يناير الى أغسطس ٢٠١٩ م

www.bena.org.sa

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظة	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	-98,761	2,260,889	2,162,128	الرواتب والاجور الاساسية
	75,092	252,008	327,100	بدل السكن
	27,003	125,229	152,232	بدل مواصلات
	-733	80,733	80,000	بدل تكليف
	21,829	31,504	53,333	العمل الإضافي
	-14,317	17,650	3,333	بدل انتداب
	-552	5885	5,333	بدل اتصال

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظه	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	-25,051	191,718	166,667	تأمينات اجتماعيه
	32,643	87,357	120,000	الاجازات
رقم ١	2,060	1273	3,333	تذاكر سفر
رقم ٢	81,280	5387	86,667	التأمين الطبي
	83	1250	1,333	مصاريف حكوميه - اقامات
	100	300	400	مصاريف حكوميه - تأشيرات
	-5,213	14,813	9,600	مصاريف حكوميه أخرى

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظه	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	60,566	6101	66,667	تعويضات نهاية الخدمة
	-2,313	18,980	16,667	مستلزمات مكتبه
	654	6013	6,667	وقود ومحروقات
	2,040	4627	6,667	مواد تنظيف
	-140	140	0	مستلزمات المطبخ
	-7,218	13,885	6,667	صيانه واصلاح - السيارات
	85,876	22,064	107,940	مستلزمات قسم التقنية

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظه	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	4,990	5,010	10,000	صيانه - اجهزة التدفئه والتبريد
	-565	565	0	صيانة أجهزة الاتصال والامن
	-3,663	3663	0	صيانة أجهزة الحاسب الالي
	-1,890	1890	0	صيانة لوحات الدعايه
	-4,693	14,693	10,000	صيانه واصلاح عامه
	12,228	47,105	59,333	الكهرباء
	11,730	1603	13,333	المياه ومصاريف الصرف الصحي

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظه	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	11,418	41,915	53,333	الهاتف والفاكس والانترنت
	-233	2233	2,000	البريد والبرقيات
	-3913	20,580	16,667	مصاريف التأمين - سيارات
	1,727	11,606	13,333	مصاريف الضيافه
	-40,277	140,277	100,000	ايجار ممتلكات - مكاتب
	14,480	51,520	66,000	رسوم مهنيه
	45,300	8700	54,000	مصاريف التدريب والتأهيل

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظه	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	1575	11,025	12,600	عقود الصيانه والتشغيل - نظامه
	-867	4,200	3,333	عقود صيانة المصاعد
	-4,117	6117	2,000	مصاريف اشتراكات
	-33,662	33,662	0	مطبوعات
	-3,804	169,137	165,333	مصاريف الدعايه والاعلام
	-8,096	8,096	0	مصاريف بنكيه وعمولات

www.benaa.org.sa

ثالثاً: المصروفات العمومية والإدارية

ملاحظه	الانحراف	الفعلي	المخطط	البند
	-23,250	23,250	0	حملات إعلانية
	100,000	0	100,000	وحدة التميز المؤسسي
	41,425	25,242	66,667	قياس الأثر لبرامج الجمعية
	290,000	0	290,000	تنمية الموارد المالية
رقم ٣	327	3006	3,333	سفريات عمل - داخلية
	-4,106	4106		مصروفات اخرى
	-	3,787,007	4,424,000	اجمالي التكاليف التشغيلية

توضيح للملاحظات

- **(ملاحظه رقم ١):** يمنح الموظف غير السعودي تذكرة طائرة للسفر الى بلاده لقضاء الإجازة السنوية.
- **(ملاحظه رقم ٢):** المبلغ المذكور هو عبارته عن بعض الإضافات والحذف لبعض موظفين الجمعيه خلال العام، حيث أنه تم دفع قيمة التأمين في عام ٢٠١٨ كمصروف مقدما ضمن الأصول.
- **(ملاحظه رقم ٣):** تصرف للموظف للسفر إلى خارج مقر عمله لإنجاز مهام معينة تقتضي سفره.

تحليل تقرير المصروفات العمومية والإدارية للفترة من ١٠ يناير إلى ٣١ أغسطس ٢٠١٩ م

- بلغت المصروفات العمومية والإدارية خلال الفترة (3,787,007) ثلاثة مليون وسبعمائة وسبعة وثمانون ألف وسبعة ريالاً بينما كان المخطط لنفس الفترة (4,424,000) أربعة مليون وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف ريالاً مما يدل على أن هناك انخفاض بالمصروفات العمومية والإدارية الفعلية عن المتوقعة بنسبة (14%) وذلك بسبب :
 - عدم وجود أي مصروفات فعلية لبعض البرامج خلال الفترة ومن أبرزها :
 - فتح مراكز إعلامية جديدة (بانتظار موافقة الوزارة)
 - مشروع التميز المؤسسي (حيث أننا بانتظار الدعم من الوزارة او الجهات المانحة)
 - شراء أجهزة حاسب آلي (بانتظار الدعم من الوزارة او الجهات المانحة)

مخطط يوضح نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي الإيرادات للفترة من ٠١ / ٠١ / ٢٠١٩ م إلى ٣١ / ٠٨ / ٢٠١٩ م

نسبة المصروفات التشغيلية من إجمالي
الإيرادات (١١%)

إجمالي الإيرادات
٣١,٤٢٤,٠٤٥

- إجمالي الإيرادات
- إجمالي المصروفات العمومية والإدارية

شكراً لكم

البرامج والأنشطة للفترة يونيو – يوليو – أغسطس ٢٠١٩م



www.bena.oer.sa

بناء تحقق جائزة التميز

للمشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي
بدول مجلس التعاون الخليجي



بكم تميزنا



بناء
الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية
www.bena.org.sa

بناء التميز

بناء على ترشيح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تواصل تميزها في العمل الخيري المؤسسي
بتحقيقها جائزة التميز للمشروعات
الرائدة في مجال العمل الاجتماعي بدول
مجلس التعاون الخليجي لعام ٢٠١٩م

بناء
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية

benaa1431 benaasa

تكريم الجمعية بجائزة التميز ضمن
الاجتماع الخامس لوزراء العمل والشؤون
الاجتماعية لدول مجلس التعاون في
٢٠١٩/٩/٥م بحضور معالي المهندس
عبد اللطيف الزيانى أمين مجلس التعاون
الخليجي وبحضور وزراء العمل والتنمية
الاجتماعية بدول مجلس التعاون
الخليجي



برنامج تعزيز

اطلقنا المبادرة التطوعية مع معهد SPSP
انتظم اليوم ٤٤ طالبا في مبادرة بناء
وتمكنين الذي يهدف إلى تطوير قدرات
الأبناء في اللغة الإنجليزية والرياضيات
والمهارات ويأتي هذا المشروع كأحد
مشاريعنا التي تهدف لإعداد قادة المستقبل
وتعزيز العمل التطوعي ضمن الاتفاقية
التي تم توقيعها مع المعهد في شهر رمضان
المبارك



www.benaq.oer.sa



مبادرة بناء وتمكين

إحدى مبادراتنا لمواكبة رؤية 2030
اطلقنا مشروع بناء وتمكين "باريستا"
لصقل مهارات أبنائنا وبناتنا في مجال
صناعة القهوة المختصة وذلك لتمكينهم
في هذا المجال وشارك في المشروع (٧)
مستفيدين منهم (٥) فتيات وأم وأبن واحد
وشاركوا بمشاريعهم في معرض صنعتي
الأخير

www.benaq.oer.sa

الحقبة المدرسية

مع بداية العام الدراسي ١٤٤٠-١٤٤١هـ
تم تقديم تكلفة الحقبة والزي المدرسي
ل (1360) ابناً و ابنة يدرسون في
مختلف المراحل الدراسية : تمهيدي -
ابتدائي - متوسط - ثانوي - جامعي
وتم تغطية تكلفة المشروع بنسبة (١٥٦ %)

بنا
لرعاية الأيتام

www.benaa.oer.sa

benaa1431 benaasa

1360 مستفيد

بنا
لرعاية الأيتام

الحقبة
المدرسية
تبني مستقبلهم

300
ريال
للتيمة

200
ريال
للتيمة

عند المساهمة نرجو التكرم بإرسال رسالة
على رقم الحوال: 0599781111

مصرف الراجحي
SA8080000301608010177661

benaa1431 benaasa www.benaa.org.sa

استضافة

من منطلق التكامل والتعاون تم العمل على تسهيل زيارة يتيّمات دار التربية الاجتماعية بالمدينة المنورة البالغ عددهن 18 فتاة و 3 مشرفات خلال الفترة ٢٣-٢٩ اغسطس ٢٠١٩م بالتعاون مع شركاء الجمعية .



بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



برعاية كريمة من

صاحب السمو الملكي

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود

أمير منطقة عسير

الأحد 18 أغسطس 2019 م - 17 ذي الحجة 1440 هـ
السبت 24 أغسطس 2019 م - 23 ذي الحجة 1440 هـ



الأولمبياد الوطني 2
لجمعيات رعاية الأيتام بالمملكة



0172303000
0501353000
aabaaseer

الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة

بهدف اكتشاف الميول وتنمية المواهب
شاركت جمعية بناء بمجموعة من الأبناء
في الأولمبياد الوطني لأيتام المملكة الذي
استضافته ونظّمته جمعية آباء بعسير
خلال الفترة 18-24 أغسطس 2019م

بناء
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



فرحة العيد

لإدخال الفرحة والبهجة بنفوسهم
ومشاركتنا لهم أفراحهم احتفلت
الجمعية مع مستفيديها بعيد الأضحى
المبارك ٢٠١٩م بمنتجع خليج الدانة .



بنا
لرعاية الأيتام



قيمة الأضحية
1400
ريال

120 أضحية

تبقى
منها
20

20

أضحيك

سعادة وعبادة

2700

يتيم ویتيمة وأرملة
بانتظار أضحياتكم

SA8080000301608010177661

بنك الراجحي

SA15100000 05177626000100

البنك الأهلي

SA7050000000 010446030006

البنك الأول

SA182000000 3012222779940

بنك الرياض

SA4015000 999300002100008

بنك البلاد

SA833040 0108095080540011

البنك العربي

SA4605000 068200505055000

مصرف الإنماء

SA3960000000 076632000001

بنك الجزيرة

SA156500000 0303325523001

البنك السعودي للإستثمار

SA5655000000 98891700111

البنك السعودي الفرنسي

نسعد باستقبال التوكيل النقدي للأضحية
لهذا العام 1440 هـ من خلال تحويل قيمة
الأضحية لأحد حساباتنا البنكية.

عند توكيلنا نرجو إرسال صورة الإيصال
إلى جوال رقم (0599781111).

- الأضحية خروف نعيمي بلدي (18 - 22) كغ.
- الخبز يوم العيد.
- تتيح الجمعية للمضحي الحصول على جزء من أضحيتيه.

بناء
لرعاية الأيتام

www.benaa.org.sa | benaasa | @benaa1431

مشروع توكيل الأضاحي

لإسعاد مستفيدينا وتسهيلاً لأفراد المجتمع في أداء أضحايهم نظمت الجمعية مشروع توكيل الأضاحي وتوكلت عن أكثر من ١٤٠ مضحي واستفاد من هذا المشروع () حيث تم إيصال اللحوم إلى منازلهم مغلظة ومبردة عن طريق الموردين.

بناء
لرعاية الأيتام

www.benaa.oer.sa

بنا

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية



وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

ساهم معنا في مشروع

الحج للأيتام والأرامل

"الذين لم يسبق لهم الحج"

SA8080000
301608010177661

SA1510000
05177626000100



عدد الأيتام والأرامل
19



500
ريال
للسهم الواحد
أو ماتجود
به نفسك



عند المساهمة نرجو التكرم
بإرسال رسالة على رقم الجوال
0593092224



@bena1431
www.bena.org.sa

www.bena.oer.sa

بنا
لرعاية الأيتام

مشروع حج ٢٠١٩م

بالشراكة مع مجموعة من الجهات تمكنا
من مساندة ١٩ مستفيد ومستفيدة من
أداء مناسك الحج لهذا العام ٢٠١٩ م وتم
تغطية تكاليف المشروع بنسبة ()



شكر وتواصل

لتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة
قمنا بزيارة مقر شركة "سبكيم" والالتقاء
بالرئيس التنفيذي وقيادات الشراكة .

بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



شكر وتواصل

لتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة
قمنا بزيارة مقر شركة "ساسرف"
والالتقاء بالرئيس التنفيذي وقيادات
الشراكة لتقديم الشكر لهم على
رعايتهم للمخيم العلمي الثاني لأيتام
المملكة وقد حظينا في هذه الزيارة
بموافقتهم على رعاية المخيم العلمي
الثالث لأيتام المملكة في ٢٠٢٠م

www.bena.oer.sa

شكر وتواصل

لتعزيز الشراكة مع الجهات الداعمة
قمنا بزيارة مقر شركة "كيما نول"
والالتقاء بالرئيس التنفيذي وقيادات
الشراكة لتقديم الشكر لهم على رعايتهم
للمخيم العلمي الثاني لأيتام المملكة وقد
أبدت الشركة ترحيبها في هذه الزيارة
برعاية المخيم العلمي الثالث لأيتام المملكة
في ٢٠٢٠م

www.bena1431
لرعاية الأيتام

www.bena1431

جمعية بناء لرعاية الأيتام
@benaal431



عملاء #ولاء_للتأمين

يساهمون بمبلغ 418 ألف ريال

من خلال مبادرة نصف ريال عن كل بوليصة تأمين .. للمساهمة
قم بشراء إحدى وثائق التأمين @Walaainsurance

ثمار المبادرة



العائد الإجمالي للمبادرة لعام 2018م

٤١٨,٢٥٣,٠٠٠ ريال

٥٤ ألف مشاهدة

www.benaal431.org.sa

مبادرة نصف ريال

بلغ إيرادات مبادرة نصف ريال عن كل بوليصة تأمين بالتعاون مع شركة ولاء للتأمين مبلغ وقدره 418 ألف ريال وتم تخصيص المبالغ لتغطية تكاليف مجموعة من المبادرات النوعية مثل :
تاكسي يتيم - برنامج نيرة القيادي - أكاديمية الروبوت .



حلم و إنجاز

استطعنا بحمد الله أن نحقق حلم خمس
أسر من تملك منازلهم بالشراكة مع
الإسكان التنموي .. ولإسعادهم أكثر
تكفلنا بتأثيث منازلهم بتكلفة ٤٠ ألف
ريال لكل منزل

بنا
لرعاية الأيتام

www.bnaa.oer.sa



برامج الصيف – رياضة

بهدف تنمية مواهب ابنائنا الرياضية وقضاء إجازة صيف عام ٢٠١٩ فيما يعود عليهم بالفائدة شارك أكثر من (٧٠) ابناً وابنة في أكاديمية سبورت يارد كيدز خلال فترة الاجازة الصيفية.

بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



برامج الصيف – ترفيه

بالتعاون مع البنك السعودي للاستثمار
نظمنا لأبنائنا فعاليات ترفيهية بمدينة
بيلي بيز الترفيهية، وذلك ضمن مبادرات
الشراكة الاستراتيجية بين الجمعية
والبنك .

بنا
لرعاية الأيتام

www.benaa.oer.sa



برامج الصيف – عمرة

تحققت أمانى (٥٨) من مستفيدينا بأداء مناسك العمرة من خلال دفعتين تم توجيهها في صيف هذا العام ٢٠١٩م إلى مكة المكرمة جواً عبر مطار الملك فهد مع توفيرنا لكافة خدمات المواصلات والإقامة والضيافة.

بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



الجمعية العمومية (الثامن)

اعتمدت الجمعية العمومية القوائم المالية للجمعية لعام ٢٠١٨م كما أقرت الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للجمعية للعام ٢٠١٩م وأشاد الأعضاء بالمبادرات النوعية المصممة في رعاية وتأهيل وتمكين الأيتام واليتيمات وأمهاتهم .



www.bena.oer.sa



اجتماع مجلس الإدارة

مجلس إدارتنا الموقر يعقد اجتماعه "٣٢"
للاطلاع على تقرير الأداء والخدمات
والبرامج المقدمة للمستفيدين .

بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



فرحة العيد

لإدخال الفرحة والبهجة بنفوسهم
ومشاركتنا لهم أفراحهم احتفلت
الجمعية مع مستفيديها بعيد الفطر
المبارك ٢٠١٩م بالشراكة مع أسرة أبابطين

بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



فرحة العيد

لإدخال الفرحة والبهجة بنفوسهم
ومشاركتنا لهم أفراحهم احتفلت
الجمعية مع مستفيديها بعيد الفطر
المبارك ٢٠١٩م بالشراكة مع شركة
مطارات الدمام



www.bena.oer.sa

تطوير قدرات الموظفين




www.bena.oer.sa



البرامج التدريبية خلال النصف الأول لعام ٢٠١٩ م



خلال النصف الأول لعام ٢٠١٩ م



خلال النصف الأول لعام ٢٠١٩ م
عدد الساعات التدريبية - ٢٣٦ ساعة
عدد الموظفين المستفيدين من التدريب - ٢٣ موظف

الظهور الإعلامي يونيو – يوليو – أغسطس ٢٠١٩م



www.bena.oer.sa

ملخص JUN 2019

مرات ظهور التغريد
٢,٦٨ مليون

التغريدات
٢٨

الإشارات
٩٧٧

زيارات الملف الشخصي
٢٤,٨ ألف

متابعون جدد
٤٦٦

ملخص AUG 2019

مرات ظهور التغريد
٨٠٧ ألف

التغريدات
٣٦

الإشارات
٤٢٢

زيارات الملف الشخصي
١٦,٩ ألف

متابعون جدد
٩٦

ملخص JUL 2019

مرات ظهور التغريد
١,٣٩ مليون

التغريدات
١٠٧

الإشارات
١٨٧

زيارات الملف الشخصي
٣٢,٨ ألف

متابعون جدد
٦٢٧

حساب الجمعية تويتر

بنا
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa



أحد الوحدات السكنية التي تم تسليمها من النخلة (اليوم)

سلمت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية خمس وحدات سكنية للأسر تحتل النخلة الأولى لمشروع المسكن الآمن والذي أنشئته الجمعية بالشراكة مع الإسكان التنموي. أحد مبادرات وزارة الإسكان وقد قامت الجمعية بتأثيث جميع المنازل المخصصة للأسر محل تسليمها. وأوضح عضو مجلس المشوري مدير عام جمعية بناء لرعاية الأيتام عبدالله العالدي أن جمعية بناء توالي اهتمامها بإغاثة وتأمين المسكن المناسب للأسر المستفيدة من خدمات الجمعية حيث اشركت في الأمانة العامة مع الإسكان التنموي بوزارة الإسكان من توفير هذه الوحدات للأسر الأيتام وهي مبادرة شراكة مكملة وستدرج على تطورها بإذن الله حتى تتمكن أغلب أسر الأيتام من تملك مسكن مريح آمنه وفي مواقع جيدة تتوفر فيها جميع الخدمات التي تجعل حياة الأسر تسكن حياة كريمة بإذن الله.

بالإضافة إلى أن تملك الأسر المسكن يتناسب مع تحفيظ الأيتام المالية الكبيرة التي تتكبها سواء لإيجار المسكن أو تكلفة الصيانة المالية للمسكن كونها حصرية وتحتاج للصيانة بشكل مستمر وأصناف الخالدي. لقد أطلقت الجمعية مشروع المسكن الآمن والذي يهدف لتأمين أكثر عدد ممكن من المسكن للأسر سواء من خلال الشراكات مع وزارة الإسكان أو من خلال عقد الشراكات مع القطاع الخاص المساهمة في دعم هذا المشروع الذي سيكون له أثر كبير وإيجابي على أسر الأيتام التي ترعاها الجمعية.

1441/1/8 هـ الموافق 2019/08/17 م واس

وكالة الأنباء السعودية
SAUDI PRESS AGENCY

الرئيسية | الأخبار | الأوامر الملكية | جلسات مجلس الوزراء | التقارير والاستطلاعات | معرض الصور | معرض الفيديو | بحث أسبوعي | رأيك يومنا

أخر الأخبار / نقاشي / إطلاق برنامج مسك والبرنسكو للتدريب التعاوني

اجتماعي / جمعية "بناء" تقدم الاحتياجات المدرسية لـ ١٣٦ يتيماً وتبثمة مع بداية العام الدراسي

الأحد 1441/1/2 هـ الموافق 2019/08/01 م واس

5,358 2 0

دعاهم على إطلاقه بمناسبة العام الدراسي. ويهدف المشروع إلى تأمين مستلزمات 1360 طالباً وطالبة من أبناء الجمعية المستفيدة من خدمات الجمعية للتيسير عليهم وتأمين جميع الاحتياجات الدراسية والمكتبية، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الهامة الذي يسهم في تحسين حياة اليتيم وأسرته وتمكينه من خلال تأمين الحقيبة المدرسية ومما تحويه من مستلزمات والزي المدرسي حيث يتم حصر الطلاب والطالبات المستفيدين قبل بداية العام الدراسي وتناج الفرصة لمن يرغب في الإسهام من أفراد المجتمع لتحمل هذه التكاليف. وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 339.200 ريال بواقع 200 ريال للطلاب و300 ريال للطالبة وتدفع في حساب أمهاتهم قبل انطلاق العام الدراسي. مما يذكر أن الجمعية تحرص أيضاً على تسجيل الطلاب والطالبات في مراحل ما قبل سن الدراسة لمرحلة التمهيدي والروضة في المدارس الأهلية من خلال المنح التعليمية أو في مدارس التعليم العام إيماناً بأهمية التعليم في هذا المرحلة المهمة التي تستغل من المستفيد والمستفيدة أكثر تميزاً في المستقبل عند دخوله لمرحلة التعليم الابتدائي.

// ننهي //

أكد أن هذا التميز جاء نتيجة للعمل الكبير الذي تقدمه الدولة للقطاع الخيري

"تركي بن محمد" يهنئ القيادة بمناسبة تكريم "بناء" كمشروع اجتماعي رائد بالخليج



مسحفة سبق الإلكترونية

5,358 2 0

رفع الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء"، الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على ما يلقاه القطاع الخيري في المملكة من دعم ومساندة لتمكين الجمعيات من التطور والمنافسة وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وفي التفاصيل، رفع الأمير تركي بن محمد التهنية للقيادة الحكيمة بمناسبة تكريم جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية على مستوى الخليج العربي في قمة المشروعات الرائدة في مجال العمل الاجتماعي ضمن الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بول مجلس التعاون والذي أقيم بسلطنة





ضيف #المجد_للوطن
الاثنين 9:30 م



د. عبدالله الخالدي

"عضو مجلس الشورى ومدير عام جمعية بناء للأيتام
رئيس اللجنة التنسيقية لجمعيات الأيتام بالمملكة"

AlmajdChannels



ضيف #المجد_للوطن
الاثنين 9:30 م



مداخلة: د. صالح الحميدان

"عضو مجلس إدارة جمعية بناء"

AlmajdChannels

المجد
للوطن



التلفزيون

بناء
لرعاية الأيتام

www.bena.oer.sa

بناء | إذاعة جدة
لرعاية الأيتام
برنامج دام عرك
" عبر أثير إذاعة جده "



عبدالله بن راشد آل نهيان

8 سبتمبر 2019 م

بناء | إذاعة نداء الإسلام
لرعاية الأيتام
برنامج من أرض الحرمين
" عبر أثير إذاعة نداء الإسلام "



لرعاية الأيتام

برنامج من أرض الحرمين
" عبر أثير إذاعة نداء الإسلام "

بناء | رياضة وأكتر
لرعاية الأيتام
برنامج أكتفيتي
" عبر أثير إذاعة يو اف ام "



رياضة وأكتر

برنامج أكتفيتي
" عبر أثير إذاعة يو اف ام "



عبدالله بن راشد آل نهيان
مدير فرع الرياضيات
عبدالله بن راشد آل نهيان



عبدالله بن راشد آل نهيان
مدير فرع الرياضيات
عبدالله بن راشد آل نهيان



@bnaa1431
www.bnaa.org.sa

10 سبتمبر 2019 م

@bnaa1431
www.bnaa.org.sa

الإذاعة

بناء
لرعاية الأيتام

www.bnaa.oer.sa

شكراً لكم